

Утверждаю:
 Начальник ТРУМИН
 ОАО «Черногортранснефть»
 И.В. Сердюк
 _____ 2014г.

График выполнения работ

Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха АЛУ ТРУМИН, ПНБ "Тихорецкая", НПС "Кушевская", ЦТП и СТ, ЦРС №2, БПО, РАП, ЦМС, производственной столовой, гостиницы пос. Парковый

Наименование работ	ед.изм.	физ. объемы	сроки производства работ		2014 года												
			нач.	окон.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
АЛУ ТРУМИН																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	48	15.04.2014	30.04.2014													
Кондиционеры мощностью свыше 1000 м3	шт	11	01.05.2014	31.05.2014													
РАП																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	18	01.05.2014	31.05.2014													
Гостиница пос. Парковый																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	1	01.05.2014	31.05.2014													
Производственная столовая																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	3	01.05.2014	31.05.2014													
Кондиционеры мощностью свыше 1000 м3	шт	2	01.05.2014	31.05.2014													
БПО																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	14	01.05.2014	31.05.2014													
ЦРС №2 "Тихорецкая"																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	11	01.05.2014	31.05.2014													
ЦТП и СТ																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	15	01.05.2014	31.05.2014													
ЦМС																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	7	01.05.2014	31.05.2014													
ПНБ "Тихорецкая"																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	92	01.05.2014	30.06.2014													
Кондиционеры мощностью свыше 1000 м3	шт	9	01.06.2014	30.06.2014													
НПС "Кушевская"																	
Кондиционеры мощностью до 1000 м3	шт	20	01.06.2014	30.06.2014													
Кондиционеры мощностью свыше 1000 м3	шт	1	01.06.2014	30.06.2014													

Начальник ОИХО ТРУМИН

ЧТН ПОДПИСЬ ЧТН
 ЧТН ПЕЧАТЬ ЧТН

А.А. Коцаков